
Fase 1: juni 2022 - augustus 2023
•   Renovatie laagbouw
•   Bouwkundig onderhoud gevel
•   Aanpassingen elektra-installatie
•   Aanpassingen klimaatinstallatie
•   Aanpassingen i.h.k.v. toegankelijkheid

Fase 2: n.t.b.
•   Daglichttoetreding souterrain hoogbouw
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Fase 3: april 2023 - maart 2024
•   Extra toiletten hoogbouw
•   Esthetische upgrade hoogbouw
•   Overige aanpassingen klimaatinstallatie en E-installatie

Fase 4: juli - augustus 2023
•   Aanpassingen aan ruimtes in buffer tussen fase 1 en 3
•   Restwerkzaamheden

Fasering en planning zijn op hoofdlijnen in kaart. De 2e fase wordt op 
een ander moment uitgevoerd dan gepland, waardoor er in 2022 geen 
sprake zal zijn van een zomersluiting.


	Groot onderhoud REC J/K
	Groot onderhoud REC J/K
	Fasering en planning
	In en rond het gebouw
	20220530 REC JK update 2 for users (EN).pdf
	Major maintenance on REC J/K
	Major maintenance on REC J/K
	Phases and schedule
	In and around the building




